

ПРОТОКОЛ № 147/1

очного (заочного) заседания Закупочной комиссии по переносу сроков и по конкурсу в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ для технологического присоединения потребителей (ПИР и СМР) лот №14, для нужд АО «Тываэнерго» № 19.2-11/1.1-0011

02.12.2019г.

№ 147/1

город Кызыл

- I. **Повестка дня:** Перенос сроков окончания приема заявок по конкурсу в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ для технологического присоединения потребителей (ПИР и СМР) лот №14, для нужд АО "Тываэнерго".


Дата заседания комиссии: 02.12.2019

- II. **Рассмотрели:** Вопрос о продлении сроков подачи заявок по конкурсу в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ для технологического присоединения потребителей (ПИР и СМР) лот №14, для нужд АО "Тываэнерго".

- III. **Отметили:** По состоянию на 02.12.2019 на ЭТП заявок не поступило. Поступила служебная записка от ЦО с просьбой о продлении срока приема заявок до 09.12.2019.

- IV. **Решили:** Согласно п. 8.1.2.4 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) – До окончания срока подачи заявок Организатор конкурса может по любой причине продлить срок окончания подачи заявок – с целью расширения круга участников изменить следующие сроки проведения процедуры (по местному времени):

- срок подачи заявок на ЭТП до 09.12.2019 14.00 часов;
- дата рассмотрения первых частей – 16.12.2019;
- дата подачи дополнительных ценовых предложений – 17.12.2019;
- дата рассмотрения вторых частей – 10.01.2020;
- дата подведения итогов – 13.01.2020.

Заместитель Председателя Постоянно действующей конкурсной комиссии:			Агбан А.В.
	голосовал заочно	за	Крюков А.А.
	голосовал заочно	за	Голосов В.В.

	голосовал заочно	je	Ефимов В.В.
--	---------------------	----	-------------

**ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВИЛ:**

Ответственный секретарь Постоянно действующей конкурсной комиссии		Власов В.В.
---	--	-------------