

Заявки АО "ТываЭнерго"

за январь месяц 2017

	Объект	Исполнитель	Оборудование, содержание работ	Разрешенное время вывода	Разрешенная дата вывода	Разрешенное время ввода	Разрешенная дата ввода
1	ВЛ-10 кВ ф.43-07	МНР	Вывод ВЛ в резерв по просьбе МНР	00-00	01.06.2015	24-00	31.05.2017
2	ВЛ-10 кВ ф.9-02	ЦРЭС	Установка прибора учета ПК ДСТ	10-00	11.01.2017	16-30	12.01.2017
3	ВЛ-10 кВ ф.40-15	ЦРЭС	Подключение шлейфов ТП 40-15/1-1	11-00	11.01.2017	15-00	13.01.2017
4	ВЛ-10 кВ ф.36-01	ОТ и С	Прокладка ВОЛС на опорах	08-00	17.01.2017	17-00	19.01.2017
5	ВЛ-10 кВ ф.36-11	ОТ и С	Прокладка ВОЛС на опорах	08-00	17.01.2017	17-00	19.01.2017
6	ПС Городская	СРЗА	В ф.11-09 проверка УРЗА	10-00	19.06.2015	12-00	19.06.2015
7	ПС Городская	СРЗА	В ф.11-01 проверка УРЗА	12-00	19.06.2015	15-00	19.06.2015
8	ВЛ-10 кВ ф.36-11	ОТиС	Прокладка ВОЛС	08-00	20.01.2017	17-00	22.01.2017
9	ВЛ-6 кВ ф.1-06	ЗРЭС	Выправка оп. № 1-06-33-12	09-00	23.01.2017	12-00	23.01.2017
10	ВЛ-10 кВ ф.20-13	ЦРЭС	БВр для демонтажа/монтажа шлейфов в сторону ТП 278 (ремонт тр-ра)	05-00	24.01.2017	19-00	26.01.2017
11	ВЛ-10 кВ ф.11-01	ЦРЭС	для подключения нового ТП 556	14-00	25.01.2017	16-00	25.01.2017
12	ВЛ-10 кВ ф.13-06	ЮРЭС	Расчистка трассы	10-00	27.01.2016	17-00	29.01.2016
13	ПС Сукпак	СПС	1Т/110кВ замена селикагеля в ВОФ	13-00	30.01.2017	15-00	30.01.2017
14	ВЛ-10 кВ ф.13-03	ЮРЭС	снятие набросов в прол. оп.6-13,17-22,24-3,24-10	15-00	31.01.2017	17-00	31.01.2017
15	ПС Бай-Хаак	СПС	В ф.13-03Регулировка привода	12-00	31.01.2017	17-00	31.01.2017