

Заявки АО "ТываЭнерго"

за октябрь месяц 2016

	Объект	Исполнитель	Оборудование, содержание работ	Разрешенное время вывода	Разрешенная дата вывода	Разрешенное время ввода	Разрешенная дата ввода
1	ВЛ-10 кВ ф.43-07	МНР	Вывод ВЛ в резерв по просьбе МНР	00-00	01.06.2015	24-00	31.05.2017
2	ПС Городская	СПС	БСК-1 замена дефектных конденсаторов, ВВИ (продление 633)	00-00	01.09.2015	23-00	14.11.2016
3	ПС Южная	СПС	2Т монтаж трансформатора	15-00	30.09.2016	20-00	07.10.2016
4	ПС Сукпак	СПС	1Т кап.ремонт	09-00	30.09.2016	20-00	31.10.2016
5	ПС 220кВ Туран	ЦРЭС	ВЛ 10кв ф.40-07 замена траверсы опора №105.	09-00	04.10.2016	19-00	04.10.2016
6	ПС 220кВ Туран	ЦРЭС	ВЛ 10кв ф.40-07 монтаж провода опора №105-105	09-00	05.10.2016	12-00	05.10.2016
7	ПС Торгалыг	СРЗА	1Т проверкамУРЗА	10-00	05.10.2016	12-00	05.10.2016
8	ПС Торгалыг	СРЗА	В ф.23-01 проверка УРЗА	12-00	05.10.2016	13-00	05.10.2016
9	ПС Торгалыг	СРЗА	В ф.23-02 проверка УРЗА	13-00	05.10.2016	14-00	05.10.2016
10	ПС Торгалыг	СРЗА	В ф.23-03 проверка УРЗА	14-00	05.10.2016	15-00	05.10.2016
11	ПС Торгалыг	СРЗА	ТН-10 проверка УРЗА	15-00	05.10.2016	16-00	05.10.2016
12	ВЛ-10 кВ ф.14-03 отпайка № 4	ЮРЭС	Замена опор № 11-21,23,30	09-00	03.10.2016	18-00	06.10.2016
13	ПС Торгалыг	СРЗА	СН-0,4 проверка УРЗА	16-00	05.10.2016	17-00	05.10.2016
14	ПС Хову-Аксы	СПС	линейный портал С-413 замена изоляции	12-00	06.10.2016	18-00	06.10.2016
15	ВЛ-10 кВ ф.3-05	ВРЭС	для увеличения габаритов ТП 3-05-11	10-00	06.10.2016	17-00	06.10.2016
16	ПС Элегест	СРЗА	АОСН С-411 изменение схемы	10-00	06.10.2016	14-00	06.10.2016
17	ВЛ-10 кВ ф.14-03 отпайка № 4	ЮРЭС	Замена опор № 11-21,23,30	09-00	03.10.2016	18-00	06.10.2016
18	ПС Бай-Хаак	СРЗА	1Т проверка блоков конденсаторовОД КЗ 1Т-110кВ	13-00	10.10.2016	15-00	10.10.2016
19	ПС Майналыг	СПС	КРУН 10кВ текущий ремонт	10-00	10.10.2016	18-00	10.10.2016
20	ПС Майналыг	СПС	ЛР Т-5-01 текущий ремонт	13-00	10.10.2016	17-00	10.10.2016
21	ПС Западная	СРЗА	В ф.36-21, В ф.36-25 изменение схем АОСН	10-00	13.10.2016	16-00	13.10.2016
22	ПС Западная	СРЗА	В ф.36-21 для опробования АОСН	14-00	13.10.2016	16-00	13.10.2016
23	ПС Западная	СРЗА	В ф.36-25 для опробования АОСН	14-00	13.10.2016	16-00	13.10.2016
24	ПС Городская	СПС	2Т замена ВОФ ф.В	09-00	13.10.2016	14-00	13.10.2016
25	ПС Майналыг	СПС	В1Т-10кВ средний ремонт	09-00	14.10.2016	18-00	14.10.2016
26	ПС Майналыг	СПС	Вф 34-01 средний ремонт	09-00	14.10.2016	18-00	14.10.2016
27	ПС Майналыг	СПС	Вф 34-02 средний ремонт	09-00	14.10.2016	18-00	14.10.2016
28	ПС Майналыг	СПС	Вф 34-03 средний ремонт	09-00	14.10.2016	18-00	14.10.2016
29	ПС Майналыг	СПС	Вф 34-05средний ремонт	09-00	14.10.2016	18-00	14.10.2016
30	ПС Майналыг	СПС	ШРР 1Т-10кВ текущий ремонт	09-00	14.10.2016	18-00	14.10.2016
31	ПС Майналыг	СПС	ШЛР ф.34-01текущий ремонт	09-00	14.10.2016	18-00	14.10.2016
32	ПС Майналыг	СПС	ШЛР ф.34-02текущий ремонт	09-00	14.10.2016	18-00	14.10.2016
33	ПС Майналыг	СПС	ШЛР ф.34-03текущий ремонт	09-00	14.10.2016	18-00	14.10.2016
34	ПС Майналыг	СПС	ШЛР ф.34-05текущий ремонт	09-00	14.10.2016	18-00	14.10.2016
35	ПС Арыг-Узю	СРЗА	1Т проверка УРЗА	08-00	18.10.2016	18-00	18.10.2016
36	ПС Самагайтай	СПС	КРУН-10 кВ покраска (с откл. ШР 1Т/35 кВ) с включением на ночь	09-00	19.10.2016	19-00	20.10.2016
37	ПС Арыг-Узю	СРЗА	В ф.5-01 проверка УРЗА	08-00	19.10.2016	10-00	19.10.2016
38	ПС Арыг-Узю	СРЗА	В ф.5-02 проверка УРЗА	10-00	19.10.2016	12-00	19.10.2016
39	ПС Арыг-Узю	СРЗА	В ф.5-03 проверка УРЗА	12-00	19.10.2016	14-00	19.10.2016
40	ПС Арыг-Узю	СРЗА	В ф.5-04 проверка УРЗА	14-00	19.10.2016	16-00	19.10.2016
41	ПС Арыг-Узю	СРЗА	ТН 10кВ проверка УРЗА	16-00	19.10.2016	18-00	19.10.2016
42	ПС Самагайтай	СПС	линейный портал Т-17 покраска	13-00	19.10.2016	15-00	19.10.2016
43	ПС Зубовка	СПС	1Т замена силикагеля ВОФ	11-00	19.10.2016	16-00	19.10.2016
44	ПС Зубовка	СПС	ЗН ШР 1Т/35кВ регулировка привода	11-00	19.10.2016	16-00	19.10.2016
45	ВЛ-35 Т-5	СВЛ	для подключения Аратского хозяйства опора №196-196а	08-00	19.10.2016	12-00	19.10.2016
46	ПС Арыг-Узю	СРЗА	В Т-23 проверка АЧР, АПВ	08-00	20.10.2016	16-00	20.10.2016
47	ПС Арыг-Узю	СРЗА	АОСН	08-00	20.10.2016	16-00	21.10.2016

48	ПС Самагайтай	СПС	КРУН-10 кВ покраска (с откл. ШР 1Т/35 кВ) с включением на ночь	09-00	19.10.2016	19-00	20.10.2016
49	ПС Городская	ЭСМ	2 сек 10кВ для подключения новой яч.26	00-00	22.10.2016	06-00	22.10.2016
50	ПС Западная	СПС	Копка траншеи под КЛ 10 кВ по территории ОРУ-110 персоналом СМУ	10-00	21.10.2016	18-00	26.10.2016
51	ВЛ-10 кВ ф.14-03	ЮРЭС	опора №145 замена разрядников	09-00	24.10.2016	20-00	24.10.2016
52	ПС Западная	СПС	Копка траншеи под КЛ 10 кВ по территории ОРУ-110 персоналом СМУ	10-00	21.10.2016	18-00	26.10.2016
53	ПС Западная	СПС	Копка траншеи под КЛ 10 кВ по территории ОРУ-110 персоналом СМУ	10-00	21.10.2016	18-00	26.10.2016
54	ВЛ-10 кВ ф.17-02	ЗРЭС	выправка опор ,замена изоляции,перетяжка провода(с включением на ночь)	08-00	26.10.2016	18-00	28.10.2016
55	ПС Южная	СРЗА	СВ-10кВ проверка УРЗА	13-00	26.10.2016	16-00	26.10.2016
56	ВЛ-10 кВ ф.17-03	ЗРЭС	выправка опор ,замена изоляции(с включением на ночь)	09-00	25.10.2016	17-00	31.10.2016
57	ВЛ-35 кВ Т-2	СПС	ПС Суг-Бажи работы на порткалах 35кВ по предписанию	10-00	26.10.2016	18-00	26.10.2016
58	ПС Суг-Бажи	СПС	Вф12-04 замена масла	10-00	26.10.2016	12-00	26.10.2016
59	ПС Западная	СРЗА	Вф36-01 замена ТТ	12-00	26.10.2016	17-00	26.10.2016
60	ВЛ-35кВ Т-10	ВРЭС	Опора №4 увеличения габарита	09-00	27.10.2016	18-00	27.10.2016
61	ВЛ-10 кВ ф.17-02	ЗРЭС	выправка опор ,замена изоляции,перетяжка провода(с включением на ночь)	08-00	26.10.2016	18-00	28.10.2016
62	ВЛ 10кВ ф.2-02	ВРЭС	Для БВР на ВЛ Т-10	09-00	27.10.2016	14-00	27.10.2016
63	ВЛ-10 кВ ф.17-03	ЗРЭС	выправка опор ,замена изоляции(с включением на ночь)	09-00	25.10.2016	17-00	31.10.2016
64	ПС Южная	СРЗА	1-3Т проверка УРЗА	09-00	27.10.2016	18-00	27.10.2016
65	ПС Сукпак	СПС	ТН 1сек 110,ТН 2сек 110,СВ-110,1ТСН,2ТСН замена силикагеля	09-00	27.10.2016	19-00	27.10.2016
66	ПС Балгазын	СПС	В С-417 замена масла	10-00	27.10.2016	19-00	28.10.2016
67	ВЛ-10 кВ ф.17-02	ЗРЭС	выправка опор ,замена изоляции,перетяжка провода(с включением на ночь)	08-00	26.10.2016	18-00	28.10.2016
68	ВЛ-10 кВ ф.17-03	ЗРЭС	выправка опор ,замена изоляции(с включением на ночь)	09-00	25.10.2016	17-00	31.10.2016
69	ВЛ-10 кВ ф.17-03	ЗРЭС	выправка опор ,замена изоляции(с включением на ночь)	09-00	25.10.2016	17-00	31.10.2016
70	ВЛ-10 кВ ф.17-03	ЗРЭС	выправка опор ,замена изоляции(с включением на ночь)	09-00	25.10.2016	17-00	31.10.2016
71	ЦРП 10кВ	ЦРЭС	1,2 сек 10кВ побелка стен ЗРУ	09-00	29.10.2016	17-00	30.10.2016