

Пояснительная записка

по выполнению инвестиционной программы ОАО «Тывазэнерго» за 9 мес. 2011 г.

финансирование за счет тарифа на передачу электроэнергии (амортизация)

Наименование	Утвержденная в Правительстве РТ в 2010 г. ИПР на 2011 г. в тыс. руб.	Скорректированная в 2011 г. ИПР на 2011 г. в тыс. руб.	Факт за 9 мес. 2011 г.	% выполнения план 9 мес. от скорректированной ИПР 2011 г.	% выполнения план 9 мес. от первоначально утвержденной ИПР 2011 г.
Освоение капитальных вложений, в тыс. руб. (без НДС)	39 206	39 206	6 432	16%	16%
Ввод основных фондов, в тыс. руб. (без НДС)	34 526	75 293	14 900	20%	43%

За 9 мес. освоено капитальных вложений на сумму 6 432 тыс. руб.

№ п/п	Объекты	Сумма, без НДС, тыс. руб.
1	Реконструкция ВЛ-10 кВ АЗС, г. Кызыл, ул. Колхозная 100	38
2	Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП	447
3	Реконструкция ВЛ-0,4 (СТО, Шагонар)	105
4	Реконструкция КЛ 10кВ в г. Кызыле с восстановлением благоустройства	3 405
5	Реконструкция ТП 10\0,4 кВ(замена ТМ 250 на ТМ400) жилой дом, Чадан	639
6	Реконструкция ТП 10\0,4 кВ(замена ТМ 250 на ТМ400) магазин, Чадан	639
7	Центр обработки данных (ЦОД)	296
8	Тренажер "Максим III-01"	207
9	Приобретение вычислительной техники	492
10	Приобретение мебели	45
11	Приобретение земельных участков	120
12	Итого	6 432

За 9 мес. ввод основных фондов на сумму 14 900 тыс. руб.

№ п/п	Объекты	Сумма, без НДС, тыс. руб.	МВА	км
1	Замена КЛ-10 кВ в г. Кызыле	12538		5,633
2	Приобретение вычислительной техники	492		
3	Приобретение земельных участков	120		

4	ЦОД	296		
5	Замена провода А-16 на СИП 2А 3*50+1*70+1*25 –11 км, Замена МТП-10-0,4 кВ на КТП-10-0,4 кВ с увеличением мощности до 400 кВА – 6 шт; Установка КТП-10-0,4 кВ (250 кВА) для разгрузки существующих – 3 шт.;	1202	0,800	0,172
6	Тренажер "Максим"	207		
7	Приобретение мебели	45		
8	Итого	14 900	0,800	5,805

За 9 мес. освоено капитальных вложений на сумму 12 218 тыс. руб.
по тех. присоединению

№ п/п	Объекты	Сумма, без НДС, тыс. руб.	в т.ч. по общему тарифу	в т.ч. по индивид. тарифу
1	Строительство КЛ-10 кВ и ТП э.с Цех УКВ г Кызыл	1250,3	1250,3	
2	Строительство ТП 10\0,4 ВЛ-10 кВ (Бельбей, крестьянско-фермерское хозяйство)	2175		2175
3	Строительство РП 2*630 кВА для электроснабжения оперативно-служебного здания ОМОН, магазина "Чаян"	2437	2437	
4	Строительство ТП 10\0,4 ВЛ-10 кВ (Электроснабжение этнокультурного комплекса "Алдын-Булак")	5580		5580
5	Реконструкция ВЛ-10 кВ (базовая станция сотовой передвижной связи "Бай-Тал"	38		38
6	Реконструкция ВЛ-10 кВ (базовая станция сотовой передвижной связи "Саглы"	38		38
7	Реконструкция КЛ-10 кВ 49-кв. ж/д г. Шагонар	398		398
8	Строительство ВЛ-0,4 (ж\д, Куран)	44,4	44,4	
9	Строительство ВЛ-0,4 кВ (ж\д, Кызыл, Набережная,18)	257,3	257,3	
10	Итого	12218	3989	8229

За 9 мес. ввод основных фондов на сумму 18 716 тыс. руб.

№ п/п	Объекты	Сумма, без НДС, тыс. руб.	МВА	км
-------	---------	---------------------------	-----	----

1	Замена промежуточной опоры №44 на анкерную существующей линии ВЛ-10 кВ для электроснабжения базовой станции сотовой связи г.Кызыл, ул. Интернациональная, 60	66		
2	Замена провода сечением 50мм ² (оп. №1 - оп.03-1 10/0,4кВ) (Спортивный центр с.Сарыг-Сеп, ул.Мира,16)	138		1,320
3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (установка ж/б приставок), отходящей от ТП 10/0,4 кВ 23-01/4 с.Чодураа	220		
4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (устройство деревянной опоры с укосом) для электроснабжения киоска по адресу: г.Кызыл, ул.Колхозная на остановке "ТЭЦ"	63		
5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (устройство деревянной опоры с укосом) для электроснабжения жилого дома по адресу: Каа-Хемский кожуун, с.Дерзиг -Аксы, ул.Сарыг-Сепская, 25	62		
6	Замена одностоечной опоры №40 фидера 36-25 на анкерную в г.Кызыле, ул. Калинина, 19 (ООО "Зооветснаб"	63		
7	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (устройство деревянной опоры) для электроснабжения жилого дома по адресу: Кызылский кожуун, п.Каа-Хем, ул.Современников, 25	63		
8	Замена КЛ-0,4 кВ для электроснабжения кафе-магазина в г.Шагонаре	379		0,120
9	Замена силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМ 250кВА в КТП 10/0,4кВ №3-03-1 (спортивный центр с.Сарыг-Сеп ул.Мира,16)	422	0,250	
10	Установка автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 4-10-7(банно-прачечного комплекса г.Чадан)	34		
11	Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №98 ф. 36-25 , г.Кызыл	923	0,250	0,480
12	Строительство ВЛ-10кВ от опоры №4 фидера 13-03 с заменой одной опоры _ Спортивный центр, с.Бай-Хаак, ул.Степная,27	96		0,100
13	Строительство ВЛ-10кВ (отпайка от опоры №1-10, ф.13-03ра 10кв. Жилой дом, с.Бай-Хаак)	140		0,560
14	Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения комплекса домов г.Кызыл ул.Набережная	507		0,695
15	Строительство ВЛ 0,4 кВ от опоры №7, Л-2 ТП №50 "Загородная", фидера 10-09 для электроснабжения магазина по адресу: г.Кызыл, пер.Загородный, 23/3	177		0,150
16	Строительство ВЛ-0,4кВ для электроснабжения ж/д г.Кызыле ул. Университетская, 67	79		0,060
17	Строительство ВЛ-0,4кВ (банно-прачечного комплекса) г.Чадан	175		0,150
18	Строительство ВЛ-0,4кВ (отпайка от опоры №1-10, ф.13-03ра 10кв. Жилой дом, с.Бай-Хаак)	171		0,150
19	Строительство 2 КЛ 10 кВ Электроснабжение Верховного суда на 40 судей г.Кызыл	3952		0,850
20	Строительство трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4 кВ с силовым трансформатором ТМ-250 кВА (10 кв. жилой дом с.Бай-Хаак)	842	0,250	
21	Строительство трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4 кВ с силовым трансформатором ТМ-63 кВА (с.Бай-Хаак, ул.Степная,27)	625	0,063	
22	Строительство трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4 кВ с силовым трансформатором ТМ-250 кВА (г.Ак-Довурак)	596	0,250	

23	Строительство ТП 10/0,4 кВ 63 кВА г.Кызыл, ул. Мира, 17	375	0,063	0,027
24	Строительство ТП типа КТП и ВЛ 10кВ в районе жилого дома по ул.Лопсанчапа, 45	3467	0,800	0,805
25	Строительство КТП 10/0,4 кВ ТМ-400 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ и ВЛ 10кВ для электроснабжения квартала жилых домов в п.Каа-Хем по ул.Профилакторская	1807	0,650	0,925
26	Строительство ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения миницеха "Чаян", замена одностоечной опоры № 134, фидер 10-04 на анкерную с линейным разъединителем РЛНД-10 кВ в г.Кызыле по ул.Мира, 13	608	0,250	0,090
27	Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора ТМ 100 кВА для электроснабжения комплекса домов г.Кызыл ул.Набережная, 65	492	0,100	
28	Строительство ТП 10\0,4 ВЛ-10 кВ (Бельбей, крестьянско-фермерское хозяйство))	2175	0,025	4,890
29	Итого	18 716	2,951	11,372

Начальник ОКС

А.Н.Аникин